Управление образования Пластовского муниципального района
(УО ПМР)

ПРИКАЗ

30.11.2017 № 746

г.Пласт Челябинской обл.

Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пластовском муниципальном районе в 2018 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пластовском муниципальном районе в 2017 году.

2.Старшему методисту районного информационно-методического кабинета:

-обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного' общего и среднего общего образования в Пластовском муниципальном районе в 2017 году.

-довести дорожную карту до сведения работников учреждений образования -

инженеру РИМК Ивановой Т.С.- разместить дорожную карту на сайте

Управления образования Пластовского муниципального района

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Н.А. Аристенко

Приложение
к приказу Управления образования
от 30.11.2017 № 746

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пластовском муниципальном районе

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
1	Рассмотрение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции	Август	Аристенко Н.А.
2	Проведение педагогических советов, методических объединений по итогам ГИА-2016 и задачах на 2017 г.	В течение года	Руководители ОО
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Контроль за организацией и проведением в образовательных организациях пробных тестирований по материалам ГИА – 9 и ГИА– 11	октябрь 2016- апрель 2017	Тимошенко Е.В.
2	Организация и проведение мастер-классов, круглых столов для учителей предметников по вопросам подготовки обучающихся ГИА	в течение года	Тимошенко Е.В.
3	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в школах района	в течение года	Тимошенко Е.В.
4	Проведение тренировочных пробных тестирований	Октябрь апрель	Тимошенко Е.В.
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов	в течение года	Попырина Т.А.

1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА - 2017 в Пластовском муниципальном районе. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.	в течение года	Попырина Т.А.
2	Подготовка приказов о назначении лиц, ответственных за проведение ГИА		Попырина Т.А.
3	Распространение методических рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению ГИА		Тимошенко Е.В.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Охват курсами повышения квалификации учителей – предметников по плану Управления образования	в течение года	Тимошенко Е.В.
2	Участие в обучающих семинарах, организованных на областном уровне	в течение года	Тимошенко Е.В.
3	Организация обучающих семинаров для организаторов в ППЭ, руководителей ППЭ	март, май 2018	Тимошенко Е.В.
4	Организация обучения на муниципальном уровне о порядке ГИА организаторов и иных лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11	март, май 2018	Тимошенко Е.В.
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			

1	Определение пунктов сдачи ГИА-2018 (далее - ППЭ)	октябрь 2017	Попырина Т.А.
2	Определение места регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА -11(12)	ноябрь 2017	Попырина Т.А.
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - из числа выпускников текущего года;	ноябрь 2017	Попырина Т.А.

	- обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
4	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки - изучение порядка проведения итогового сочинения (изложения) -организация информирования о проведении итогового сочинения (изложения) -организация работы комиссии по проверке итогового сочинения(изложения)	декабрь 2017 г., февраль 2018 г., май 2018г.	Попырина Т.А.
5	Формирование списков работников ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов ППЭ, оказывают,их необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее - ассистенты); - уполномоченных представителей ГЭК	декабрь 2017 - март 2018	Попырина Т.А. Иванова Т.С.
6	Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзор -формирование института общественного наблюдателя -информирование общественности о статусе наблюдателя ГИА - сбор заявлений от лиц, желающих стать общественным наблюдателем	ноябрь - июнь 2017 -2018	Попырина Т.А.
7	Обеспечение информационной безопасности при обработке и передачи данных ГИА-2017	январь - июнь 2018	Иванова Т.С.

8	Обеспечение информационной безопасности при получении, доставке и хранении материалов ГИА- 2018	декабрь - июнь 2018	Попырина Т.А.
9	Работа с руководителями ППЭ по подготовке технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-2018: - иностранным языкам, информатике и ИКТ; - для участников ГИА-2018 с ограниченными возможностями здоровья	февраль - март 2018	Попырина Т.А. Тимошенко Е.В.
10	Организация обучения участников ГИА-2018 по технологии проведения ГИА-2018 и правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ	январь — май 2018	Попырина Т.А. Тимошенко Е.В.
11	Организация работы по определению списка граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль — апрель 2018	Попырина Т.А.
12	Формирование заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-2018	март-апрель 2018	Попырина Т.А.
13	Организация досрочного проведения ГИА-2018 для обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документами, пройти ГИА-2018 в основные сроки по обязательным учебным предметам	апрель - май 2018	Попырина Т.А.
14	Составление транспортной схем доставки участников ГИА-2018 экзаменационных материалов до ППЭ	март - май 2018	Попырина Т.А.
15	Организация доставки экзаменационных материалов ГИА - 2017 до ППЭ.	февраль-июнь 2018	Попырина Т.А.
16	Организация проведения ГИА-2018 в дополнительные, основные и резервные сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор)	март - сентябрь 2018	
17	Обеспечение соблюдения установленных Рособрнадзором сроков и порядка ознакомления	апрель - июль 2018	Попырина Т.А.

	участников ГИА-2018 с полученными ими результатами и осуществление контроля за ознакомлением участников ГИА-2018 с результатами		
18	Создание условий для своевременной подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию	апрель - июль 2018	Попырина Т.А.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Размещение материалов ГИА -газета «Знамя Октября» -организация передач «Пласт ТВ»	в течение года	Попырина Т.А.
2	Работа раздела «Государственная итоговая аттестация» сайта Управления образования	в течение года	Иванова Т.С.
3	Организация работы «горячей» телефонной линии.	в течение года	
4	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	Руководители ОО
5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Руководители образовательных организаций
6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Проведение мониторинга сайтов по ГИА	в течение года	Иванова Т.С.
2	Проверка готовности ППЭ к ГИА-2018	май 2018	Попырина Т.А.
3	Совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций по темам: - о новых нормативных актах, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-2018;	декабрь2018, март- август 2018	Аристенко Н.А. Тимошенко Е.В. Попырина Т.А.

	- о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях района к подготовке ГИА-2017; - готовность ППЭ к проведению ГИА-2017 в досрочный период; - окончание учебного года; - результаты ГИА - 2017		
4	Собеседования с руководителями и специалистами образовательных организаций по темам: - соответствие локальной нормативной и информационной базы ОО требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих ГИА в 2017 году; - степень готовности образовательных организаций к проведению ГИА	февраль2018 июнь 2018	Попырина Т.А.
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1	Подготовка анализа ГИА — 2018	июнь 2018	Попырина Т.А.
2	Сдача отчетных материалов в МОиН Челябинской области	апрель - август 2018	Попырина Т.А.